

2. Назначить научными руководителями Проекта Т.И. Канянину, заведующего кафедрой информационных технологий, А.С. Молькова, руководителя центра цифровой трансформации образования.
3. Утвердить план реализации Проекта (Приложение 1).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по стратегическому развитию И.В. Герасимову.

Ректор



И.М. Павленков

**Календарный план
реализации инновационного проекта
«Проектирование технологии внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды»**

№ п/п	Направление деятельности	Содержание деятельности	Ответственные	Результаты
1 этап (теоретико-проектировочный), январь 2021 – июнь 2021				
1	Разработка программы и плана реализации проекта	Предварительный анализ ресурсного обеспечения Создание рабочей группы Разработка программы реализации инновационного проекта	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Программа реализации инновационного проекта
2	Установочный семинар для ОО - участников проекта. Организация сетевого взаимодействия	Представление опыта ОО-участниц проекта Создание интернет-площадки для организации сетевого взаимодействия ОО-участниц проекта, организация работы сообщества	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Интернет-ресурс проекта Сетевое сообщество проекта
3	Определение направлений деятельности по внедрению ЦМ ЦОС	Проведение проблемно-ориентированного анализа дефицитов образовательного и воспитательного процесса, определение векторов развития	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Кейсы проблемных ситуаций
4	Использование возможностей ЦОС для ликвидации дефицитов образовательного и воспитательного процесса и решения проблемных ситуаций	Создание дорожной карты ОО	инновационные площадки	Дорожная карта ОО
5	Мониторинг уровня готовности участников образовательного процесса к цифровой трансформации образовательного процесса	Разработка инструментария и проведение входного мониторинга	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Комплекс измерительных материалов Аналитическая справка по результатам мониторинга
2 этап (организационно-управленческий), август 2021 - июнь 2022				
6	Разработка и утверждение изменений в	Внесение изменений в ООП	инновационные площадки	Утверждение изменений в ООП

	ООП			(Протоколы педсовета, приказ)
7	Организация изучения современных цифровых и педагогических технологий	Осуществление повышения квалификации педагогов-участников проекта (формальное и неформальное)	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты, справки.
8	Создание нормативно-правовой базы	Формирование банка нормативно-правовых документов ОО (в том числе регламентов, правил, описания способов взаимодействия)	инновационные площадки	Банк нормативно-правовых документов
9	Создание педагогических продуктов	Создание методических разработок уроков и внеурочных мероприятий с использованием современных цифровых и педагогических технологий	инновационные площадки	Банк методических разработок
10	Освоение педагогами технологии организации образовательного процесса на основе современных цифровых и педагогических технологий	Внедрение современных цифровых и педагогических технологий в образовательный процесс, внесение изменений в рабочие программы по предметам.	инновационные площадки	Скорректированные рабочие программы по предметам. Доля педагогов, использующих современные цифровые и педагогические технологии в образовательном процессе. Доля обучающихся, использующих цифровые технологии в процессе освоения образовательных программ.
11	Проектирование цифровой экосистемы	Создание дорожной карты ОО (дополнение)	инновационные площадки	Дорожные карты ОО по созданию цифровой экосистемы ОО
3 этап (практический), сентябрь 2022 – июнь 2023				
12	Создание педагогических продуктов	Наполнение банка методических разработок уроков с использованием современных цифровых и педагогических технологий. Разработка методических	инновационные площадки	Банк методических разработок уроков, методические материалы

		материалов		
13	Организация обмена опытом по методическим проблемам, связанным с использованием современных цифровых и педагогических технологий	Проведение семинаров, обучающих мероприятий по направлениям работы проекта, в том числе, по решению проблемных ситуаций в ОО (очных, на базе ОО и виртуальных, в сети Интернет)	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Материалы мероприятий
14	Информирование педагогического сообщества о деятельности по внедрению “целевой модели цифровой образовательной среды”	Размещение информации о ходе внедрения “целевой модели цифровой образовательной среды” на интернет-ресурсе и в сетевом сообществе проекта, на сайтах ОО, включение в публичные отчёты ОО, организация и проведение мероприятий информационного характера для участников ОП, участие в конференциях, форумах и т.д.	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Отчёт о проведении мероприятий, страницы интернет-ресурсов, статьи, видеоролики и т.д.
4 этап (обобщающий), сентябрь 2023 – декабрь 2023				
15	Мониторинг результатов внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Разработка инструментария и проведение выходного мониторинга	ГБОУ ДПО НИРО инновационные площадки	Комплекс диагностических материалов. Аналитическая справка по результатам мониторинга
16	Представление цифровой экосистемы образовательных организаций	Разработка проектов	инновационные площадки	Проекты команд внедрения ЦМ ЦОС в ОО
17	Обобщение и распространение результатов инновационного проекта	Семинары на базе ОО, августовские мероприятия на базе ГБОУ ДПО НИРО, публикации, размещение материалов на интернет-ресурсе и в сетевом сообществе проекта, на сайтах ОО, включение в публичные отчёты ОО, участие в конференциях, форумах и т.д.	ГБОУ ДПО НИРО, инновационные площадки	Сборник методических разработок уроков и методических материалов. Материалы семинаров, августовских мероприятий, конференций, выходные данные публикаций, ссылки на сайт ОО